

Planung

Ein Werkzeug, für eine detaillierte Objekt- und Tätigkeitsverwaltung und im Endeffekt, für eine langfristige Planung.

Objekte & Leistungen

Eine fundierte Datenbank kann erstellt werden, mit frei gewählten Objektarten und individuellen Attributen sowie beliebig tiefen Hierarchie-Stufen.

Es ist zudem möglich, Bilder, ergänzende Dokumente und technische Daten abzubilden. Tätigkeiten und Subtätigkeiten zu den Objekten werden in freien Hierarchiestufen mit Vorgehensplänen, Dokumenten und Abbildungen ergänzt und den entsprechenden Kostenarten zugeordnet, um Kalkulationen zu ermöglichen.

Kalkulation

Zuweisung Objekte und Leistungen

Es erfolgt die Zuordnung der Tätigkeiten an die entsprechenden Objekte, um konkrete Arbeitsaufträge zu bilden. Die Arbeitsaufträge bestimmen, welche Aufgaben wie oft in welchem Zeitraum zu erledigen sind.

Kostenarten

Die Kostenarten können ebenso in beliebiger Strukturierungstiefe, wie die Objekte und Tätigkeiten, angelegt werden.

Plankosten

Der Arbeitsauftrag enthält neben den konkreten Tätigkeiten auch die zugeordneten Ressourcen sowie die Information, in welchen Zeitintervallen diese auszuführen sind. Mit den exakten Ausmassen der Objekte können nun die Plankosten berechnet werden.

Vergleich Plan/Soll/Ist

Die geplanten Leistungen werden mit den gemeldeten und tatsächlich angefallenen Leistungen (Ausmasse) verglichen. Indem die im Grundmodul erfassten Zeiten, Kosten und Leistungen der Planung gegenüber gestellt werden.

Leistungsbezogenes Controlling

Der Controlling-Prozess erlaubt Ihnen, Abweichungen zu analysieren. Zuerst werden Plan- und Ist-Leistungen verglichen und danach die Soll-Kosten mit den Ist-Kosten der erbrachten Leistungen. So sammeln Sie Erfahrungswerte und haben die Möglichkeit, Massnahmen abzuleiten.

Planung

Das Modul Planung erstellt anhand der Arbeitsaufträge Vorschläge für die zu erbringenden Leistungen im gewählten Zeitraum. Die Planung führt zu einer regelmässigen Verteilung der Arbeiten, auf einer Monatsbasis. Diese Werte können nach Belieben angepasst werden.

Arbeitsvorbereitung

Die Grobplanung der Arbeitsaufträge gibt vor, wie oft und in welchem Zeitrahmen die Tätigkeiten an den Objekten durchgeführt werden müssen. In der Arbeitsplanung weisen wir den Tätigkeiten konkrete Ressourcen zu und stellen fest, ob Kapazitäten ausreichend vorhanden sind. Ob Arbeiten anders terminiert werden oder weitere Ressourcen eingesetzt werden müssen. Daraus entstehen konkrete Arbeitsaufträge, bereit zur Ausführung.

Reporting

Planungsdaten können nach unterschiedlichsten Kriterien analysiert werden, beispielsweise nach Kostenarten, Strecken, Tätigkeiten oder nach Status «geplant», «rückgemeldet» und vielen weiteren.

Modul Planung auf einen Blick:

- Verwaltung von Objekten und Standardtätigkeiten in gewünschter Struktur und Hierarchie
- Kalkulation von Standardtätigkeiten
- Preisberechnung von Objekten anhand zugewiesener Tätigkeiten
- Ganzheitlicher Überblick über die Plan-, Soll- und Ist-Kosten
- Stammdatenverwaltung: Personen, Fahrzeuge/Geräte und Material

